



Allmän information gällande fasad och balkongprojektet

Vi vill härmed informera er om nuläget i ert projekt.

Fasaddelen av projektet återupptar vi nu vecka 15 från den 8/4, det vi i stora drag har kvar för att färdigställa är en del plåtarbeten, mura igen hål efter infästning av byggställningen samt arbete med betongkepsen längst ned på husen.

Vi kommer att använda oss av liftar och rullställningar för att färdigställa ovanstående arbeten, arbetsområdet kommer spärras av med band och vi ber er respektera avspärrningarna samt iaktta försiktighet när ni passerar.

Det kan komma att hända att vi står i vägen när ni ska komma ut ur era garage men liftar och ställningar är enkelt flyttbara så påkalla vår uppmärksamhet om ni tycker vi står i vägen så löser vi en snabb flytt.

Balkongdelen av projektet är nu i stort sett färdigställd och alla har kommit ut på sina nya balkonger. Det som återstår är en del målningsarbeten och eventuellt någon anmärkning som ska åtgärdas på vissa balkonger.

Återställning av mark kommer också att påbörjas i närtid när vädret tillåter. Detta kommer innebära att en del tunga maskiner rör sig i området och vi ber er respektera och att vara försiktiga även runt dessa.

Tack på förhand