
 

Allmän information gällande fasad och balkongprojektet 

 

Vi vill härmed informera er om nuläget i ert projekt. Konkursen som vi blev 

utsatta för har gjort att vi halkat efter i vår planering och vi blir därför tvungna 

att justera den utefter de förutsättningar som vi har idag.  

Det är både fasader och balkonger som blivit lidande av konkursen då dessa 

är starkt sammankopplade. Vi lyckades dock få till en relativt snabb uppstart 

med nya entreprenörer och har nu ett väldigt bra tempo på bygget och 

kommer framåt så som vi önskar med ett mycket bra slutresultat. Det är nu 

inte så långt bort innan vi är klara med hela entreprenaden så vi ber er ha lite 

tålamod till. 

Detta händer framåt: 

Rivning del av fast ställning på Fastlagsgatan 13-17 pågår så att vi på måndag 

vecka 45 kan montera upp klätterställning och påbörja montage av era 

balkonger. 

Rivning av fast ställning på baksidan på Fastlagsgatan 4-14 påbörjas under 

vecka 45 och beräknas pågå ca 2-3veckor, sedan ska den vara helt borta. 

Rivning del av fast ställning på balkongsidan Fastlagsgatan 4-14 kommer att 

påbörjas vecka 46 så att vi sedan kan gå vidare med balkongerna under vecka 

48. 

Vi räknar med att vara klara med hela entreprenaden runt vecka 13 2024. 

Det är fortsatt en hel del byggtrafik i området och vi ber er därför respektera 

avspärrningar som vi sätter upp samt att iaktta försiktighet när ni rör er i 

området. 

Tack på förhand 

 


